

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION

MO-210-PR01	PROCESO GESTIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES Y CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR01-P01	Proceso para la gestión, ejecución, control y seguimiento de los programas de construcción y modernización de Caminos Rurales, Alimentadores y Carreteras.
MO-210-PR02	PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR02-P01	Evaluar, controlar y dar seguimiento a los programas de construcción y modernización de carreteras federales, con la finalidad de dar cumplimiento al programa carretero.
MO-210-PR03	PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A CONTRATO PARA LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR03-P01	Control y seguimiento de las obras a contrato para los programas de construcción y modernización de carreteras federales.

MO-210-PR04	PROCESO CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS EN MATERIA DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR04-P01	Participar en la revisión y dar trámite para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los resúmenes de las convocatorias a la Licitaciones de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en coordinación con las áreas correspondientes.
MP-210-PR04-P02	Programar y llevar a cabo las Licitaciones de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a cargo de la Dirección General de Carreteras y apoyar a los Centros SCT cuando lo soliciten.
MP-210-PR04-P03	Elaboración de documentos de contratación de la DGC y en su caso, los que se deriven incluyendo los convenios correspondientes.
MO-210-PR05	PROCESO REGISTRO, TRAMITE PARA PAGO Y CONTROL DE ESTIMACIONES DE SERVICIOS Y OBRAS EN MATERIA DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR05-P01	Evaluación de proposiciones de Licitaciones Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas convocadas por la DGC, así como apoyar a los Centros SCT en la revisión de las propuestas de licitaciones de obra pública, cuando así lo soliciten.
MP-210-PR05-P02	Registro, tramite de pago y control de estimaciones de servicios relacionados con la Obra Pública y en su caso de obra pública.
MP-210-PR05-P03	Entrega-recepción de los trabajos

MO-210-PR06	PROCESO PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES Y DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
MP-210-PR06-P01	Revisión de los precios unitarios fuera de catalogo de concurso y reclamaciones de las obras y servicios relacionados con las mismas contratados por la Dirección General de Carreteras
MO-210-PR07	PROCESO VIGILAR LA EJECUCION DE OBRAS A CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR07-P01	Seguimiento de elementos para Licitación de Obras Públicas.
MP-210-PR07-P02	Coordinar la integración de los Proyectos de Convocatoria de Obra Pública.
MP-210-PR07-P03	Actualizar y evaluar la información físico-financiera
MP-210-PR07-P04	Visitas de Inspección de Obras.
MP-210-PR07-P05	Acuerdo para la Entrega-Recepción de las Obras.
MP-210-PR07-P06	Seguimiento de elementos para Licitación de Obras Públicas.
MP-210-PR07-P07	Coordinar la integración de los proyectos de convocatoria de obra pública.

MO-210-PR08	PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS ESPECIALES A CONTRATO DEL PROGRAMA CARRETERO
MP-210-PR08-P01	Seguimiento de los proyectos de obra
MP-210-PR08-P02	Recepción y tramite para pago de estimaciones de las Residencias Generales
MP-210-PR08-P03	Coordinar la integración de los proyectos de convocatoria.
MO-210-PR09	PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO FÍSICO/FINANCIERO DE LAS OBRAS A CONTRATO DE LOS PROGRAMAS DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR09-P01	Control de la información de las obras
MP-210-PR09-P02	Control de la información del PEF y fideicomisos.
MP-210-PR09-P03	Concentrado de información de licitaciones.
MP-210-PR09-P04	Seguimiento al ejercicio de recursos del Programa de Construcción y Modernización de obras incluidas en el PEF anual.
MP-210-PR09-P05	Registro control y seguimiento de las obras inscritas en el programa de construcción y modernización de carreteras federales.
MO-210-PR10	PROCESO DESARROLLO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS PARA LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

MP-210-PR10-P01	Desarrollo, control y seguimiento de los proyectos para los programas de construcción y modernización de carreteras federales.
MO-210-PR11	PROCESO ELABORACIÓN DE PLANOS FOTOGRAMETRICOS (CÁMARA ANALÓGICA) PARA LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR11-P01	Control terrestre para la cámara digital proyecto de Carreteras Federales.
MP-210-PR11-P02	Control terrestre para proyecto de Carreteras Federales.
MP-210-PR11-P03	Restitución fotogramétrica mediante imágenes digitales de la zona de estudio para el proyecto constructivo.
MP-210-PR11-P04	Restitución fotogramétrica mediante imágenes digitales de la zona de estudio para el proyecto constructivo.
MP-210-PR11-P05	Revelado e impresión de películas analógicas áreas.
MP-210-PR11-P06	Coordinar y supervisar técnica y administrativamente las brigadas de campo de fotogrametría digital y analógica
MP-210-PR11-P07	Plan de vuelo.

MO-210-PR12	PROCESO ELABORACIÓN DE PLANOS FOTOGRAMÉTRICO (CÁMARA DIGITAL) PARA LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR12-P01	Actualizar y ordenar la cartografía disponible.
MP-210-PR12-P02	Revisión de los trabajos fotogramétricos contratados para la elaboración de Anteproyecto de Carreteras.
MP-210-PR12-P03	Mantenimiento de sistemas relacionados con el proyecto geométrico de carreteras.
MP-210-PR12-P04	Desarrollo de sistemas relacionados con el proyecto geométrico de carreteras.
MP-210-PR12-P05	Graficación de planos de los proyectos carreteros.
MP-210-PR12-P06	Procesamiento de datos para proyectos.
MP-210-PR12-P07	Postprocesamiento de imágenes digitales aéreas para obtener curvas de nivel automáticas.
MO-210-PR13	PROCESO ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA (PUENTES Y PASOS) PARA LOS PROGRAMAS CARRETEROS
MP-210-PR13-P01	Realización de proyectos de puentes y pasos a desnivel en la Subdirección de Estructuras.
MO-210-PR14	PROCESO REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS RECIBIDOS POR CENTROS SCT, GOBIERNOS ESTATALES O DIRECCIÓN GENERAL

DE DESARROLLO CARRETERO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA CARRETERO

MP-210-PR14-P01	Revisión y autorización de proyectos de puentes y pasos a desnivel provenientes de los Centros SCT, Gobierno de los Estados y/o la Dirección General de Desarrollo Carretero.
MO-210-PR15	PROCESO ELABORACIÓN DE PROYECTOS CARRETEROS REALIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA CARRETERO
MP-210-PR15-P01	Realización de proyectos de puentes y pasos a desnivel.
MO-210-PR16	PROCESO TRAMITE POR MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE PUENTES Y PASOS VEHICULARES EN CONSTRUCCIÓN Y REGULARIZACIONES
MP-210-PR16-P01	Realización de Modificaciones a los Proyectos de Puentes Vehiculares.
MO-210-PR17	PROCESO ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA MATERIA, PARA LOS PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA CARRETERO
MP-210-PR17-P01	Elaboración de la manifestación de impacto ambiental.
MO-210-PR18	PROCESO ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA CARRETERO
MP-210-PR18-P01	Elaboración de solicitud de exención de

presentación de manifestación de impacto ambiental para los proyectos del programa carretero

MO-210-PR19	PROCESO REALIZAR EL ESTUDIO DE GEOTECNIA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TERACERÍAS Y PAVIMENTOS DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR19-P01	Revisión de los proyectos constructivos ubicados en el territorio nacional durante la Construcción
MO-210-PR20	PROCESO ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTOS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO (MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES)
MP-210-PR20-P01	Elaboración de los proyectos de pavimentos.
MO-210-PR21	PROCESO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO PRELIMINAR (INGENIERIA BÁSICA) DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR21-P01	Elaboración del Anteproyecto Preliminar (Ingeniería Básica) de Carreteras Federales.
MO-210-PR22	PROCESO ELABORACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CARRETERAS FEDERALES
MP-210-PR22-P01	Elaboración del proyecto constructivo de Carreteras Federales.
MO-210-PR23	PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
MP-210-PR23-P01	Evaluación, control y seguimiento de los Programas de Construcción, Modernización, Reconstrucción y Conservación de Caminos

Rurales y Alimentadores.

- MP-210-PR23-P02 Seguimiento a los convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos con los Gobiernos de los Estados.
- MO-210-PR24 PROCESO ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES PARA INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
- MP-210-PR24-P01 Mantener actualizada la base de datos de la longitud y el estado físico de la red rural y alimentadora.
- MP-210-PR24-P02 Mantener actualizado el catálogo de obras solicitadas a la SCT.
- MP-210-PR24-P03 Mantener actualizadas las propuestas del plan de acción y de las necesidades de conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores.
- MO-210-PR25 PROCESO GENERAR E INFORMAR A LAS AUTORIDADES DE LA SCT Y DEPENDENCIAS GLOBALIZADORAS SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
- MP-210-PR25-P01 Integrar informes a dependencias globalizadoras, sobre los avances y resultados de la ejecución de los programas de Caminos Rurales y Alimentadores.
- MO-210-PR26 PROCESO REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A

CONVOCATORIAS PARA LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS A CONTRATO

MP-210-PR26-P01	Revisar y dar seguimiento a las convocatorias de las licitaciones para obras públicas.
MO-210-PR28	PROCESO REVISIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)
MP-210-PR28-P01	Revisar el apego de normatividad de los convenios de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
MO-210-PR29	PROCESO REVISIÓN DE PROYECTOS DE LEY
MP-210-PR29-P01	Revisar los proyectos de ley que impactan a la Dirección General de Carreteras en sus lineamientos y mecanismos establecidos.
MO-210-PR30	PROCESO LICITACIÓN, CONTRATACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
MP-210-PR30-P01	Elaborar y dar seguimiento a las licitaciones realizadas para los estudios y proyectos de las obras a contrato de Caminos Rurales y Alimentadores.
MP-210-PR30-P02	Dar seguimiento, en forma aleatoria, al proceso de contratación y elaboración de estudios y

proyectos que ejecutan los Centros SCT, para evaluar el cumplimiento de la normatividad

MP-210-PR30-P03	Atender solicitudes de proyectos de caminos rurales y alimentadores.
MO-210-PR31	PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS QUE CUENTAN CON PROYECTO SIN ATENDER
MP-210-PR31-P01	Controlar y dar seguimiento a las obras que cuentan con un proyecto y que no se han realizado.
MO-210-PR32	PROCESO INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ATENDIDOS CON RECURSOS DEL PEF DEL EJERCICIO SUBSECUENTE
MP-210-PR32-P01	Integración de la propuesta Estudios y Proyectos que atenderán los Centros SCT con recursos del Presupuesto de Egresos (PEF) en el año subsecuente.
MO-210-PR33	PROCESO SUPERVISIÓN FÍSICO/FINANCIERO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE CAMINOS RURALES ALIMENTADORES REALIZADOS POR LOS CENTROS
MP-210-PR33-P01	Dar seguimiento y reportar los avances físicos y financieros en la elaboración de estudios y proyectos de la red rural y alimentadora.
MO-210-PR34	PROCESO REGISTRAR Y/O ACTUALIZAR EL REGISTRO DE LA OBRA EN LA CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MP-210-PR34-P01	Tramitar y /o actualizar registro en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP las obras a contrato de los programas de

Caminos Rurales y Alimentadores.

- MO-210-PR35 PROCESO SOLICITUD DE LIBERACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) PARA LAS OBRAS A CONTRATO DE LOS PROGRAMAS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
- MP-210-PR35-P01 Coordinar la integración y el trámite del oficio de liberación de recursos del PEF para las obras de los Programas de Caminos Rurales y Alimentadores.
- MP-210-PR35-P02 Consolidar y dar trámite a las solicitudes de afectación presupuestal de los Centros SCT para la modificación del presupuesto autorizado a los Programas de Caminos Rurales y Alimentadores
- MO-210-PR36 PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION FISICO/FINANCIERO A OBRAS A CONTRATOS DE LOS PROGRAMAS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
- MP-210-PR36-P01 Evaluación y seguimiento de los programas mediante reuniones de trabajo de los Residentes Generales de Carreteras Alimentadoras.
- MP-210-PR36-P02 Supervisar de manera aleatoria que las obras en proceso de ejecución, cumplan las especificaciones, proyecto y programas autorizados e informar a las autoridades correspondientes.
- MP-210-PR36-P03 Integrar la información sobre los avances físicos - financieros en la ejecución de los programas de

Caminos Rurales y Alimentadores.

MO-210-PR37	PROCESO GENERAR Y PUBLICAR LOS AVANCES Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES EN LA PAGINA DE INTERNET E INTRANET DE LA SCT
MP-210-PR37-P01	Generar, publicar e informar los avances y resultados obtenidos en la ejecución de los programas de Caminos Rurales y Alimentadores en la Página de Internet e Intranet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
MO-210-PR38	PROCESO ELABORACIÓN, REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE TRABAJO PARA REFORZAR LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
MP-210-PR38-P01	Elaborar, revisar y ejecutar los talleres de trabajo para reforzar los programas de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de los Programas Carreteros de la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores.
MO-210-PR39	PROCESO SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PET (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) - NOMIPET (NOMINA DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)
MP-210-PR39-P01	Seguimiento a los avances del PET (Programa de Empleo Temporal), mediante el Sistema NOMIPET (Nomina de Empleo Temporal).
MO-210-PR40	PROCESO CONROL FISICO/FINANCIERO DE LAS OBRAS A CONTRATO DE LOS PROGRAMAS DE CARRETERAS FEDERALES

- MP-210-PR40-P01 Elaboración de los formatos D-44 y D-47 para el control de los avances físicos y financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF) a cargo de la Dirección General de Carreteras
- MP-210-PR40-P02 Integración del informe con el seguimiento en la implementación y ejecución del programa de trabajo, de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participación la DGC.(Bimestral)
- MP-210-PR40-P03 Elaboración del informe sobre las principales acciones y resultados derivados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos a cargo de DGC.(ejecución)
- MP-210-PR40-P04 Integración del informe de Gobierno con los principales resultados y metas alcanzadas en el periodo Septiembre próximo pasado –Agosto del ejercicio en curso, de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participación la DGC.
- MP-210-PR40-P05 Integración del informe de labores con los objetivos asignados, las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el periodo septiembre próximo pasado-agosto del ejercicio en curso de los programas y proyectos a cargo de la DGC
- MP-210-PR40-P06 Integración del programa de trabajo con los principales resultados y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal, de los programas y proyectos con

recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participación la DGC.

- | | |
|-----------------|---|
| MP-210-PR40-P07 | Elaboración del formato con los resultados del Sistema de Indicadores Integrales para la Medición y Evaluación de la Gestión de la SCT. |
| MP-210-PR40-P08 | Elaboración del formato con los avances financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF), a cargo de la DGC (INFORME DIARIO). |
| MP-210-PR40-P09 | Elaboración del formato con los montos erogados sobre contratos plurianuales de obras publicas adquisiciones, arrendamientos o servicios |
| MP-210-PR40-P10 | Elaboración del formato con los avances financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF), a cargo de la DGC (INFORME QUINCENAL). |
| MP-210-PR40-P11 | Elaboración del formato con los avances financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF), a cargo de la DGC (INFORME SEMANAL). |
| MP-210-PR40-P12 | Elaboración del informe sobre las principales acciones y resultados derivados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos a cargo de DGC (Resultados) |
| MP-210-PR40-P13 | Integración de la información correspondiente al cierre del ejercicio del año próximo pasado así |

como lo programado en el ejercicio en curso, para captura en el Sistema de Información Estadística de los proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participaciones la DGC

MP-210-PR40-P14

Cuenta de la Hacienda Pública Federal

MO-210-PR41

PROCESO CONTROL FISICO/FINANCIERO DE LAS OBRAS A CONTRATO DE LOS PROGRAMAS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES.

MP-210-PR41-P01

Elaboración de los formatos D-44 y D-47 para el control de los avances físicos y financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF) a cargo de la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores.

MP-210-PR41-P02

Integración del informe con el seguimiento en la implementación y ejecución del programa de trabajo de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participación la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores.(Bimestral)

MP-210-PR41-P03

Elaboración del formato con los resultados del Sistema de Indicadores Integrales para la Medición y Evaluación de la Gestión de la SCT la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores

MP-210-PR41-P04

Elaboración del formato con los avances financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF), a cargo de la

Dirección General de Caminos Rurales y Alimentadores.

- MP-210-PR41-P05 Elaboración del formato con los montos erogados sobre contratos plurianuales de obras publicas adquisiciones, arrendamientos o servicios de la Dirección General de Caminos Rurales y Alimentadores.
- MP-210-PR41-P06 Elaboración del formato con los avances financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF), a cargo de la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores
- MP-210-PR41-P07 Elaboración del formato con los avances financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF), a cargo de la Dirección General de Caminos Rurales y Alimentadores.
- MP-210-PR41-P08 Elaboración del informe sobre las principales acciones y resultados derivados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos a cargo de la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores.(ejecución)
- MP-210-PR41-P09 Integración de la información correspondiente al cierre del ejercicio del año próximo pasado así como lo programado en el ejercicio en curso, para captura en el Sistema de Información Estadística de los proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participaciones de la Dirección General Adjunta

de Caminos Rurales y Alimentadores.

- MP-210-PR41-P10 Elaboración del informe sobre las principales acciones y resultados derivados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos a cargo de la Dirección General de Caminos Rurales y Alimentadores. (Resultados)
- MP-210-PR41-P11 Integración del informe de Gobierno con los principales resultados y metas alcanzadas en el periodo Septiembre próximo pasado-Agosto del ejercicio en curso, de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participación la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores.
- MP-210-PR41-P12 Integración del informe de labores con los objetivos asignados, las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el periodo septiembre próximo pasado-agosto del ejercicio en curso de los programas y proyectos a cargo de la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores.
- MP-210-PR41-P13 Integración del Programa de trabajo con los principales resultados y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal, de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participación la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores.
- MO-210-PR42 PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL

REGISTRO DE OBRA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.

MP-210-PR42-P01	Control y registro de programas y proyectos con inversiones mayores a 20 MDP.
MP-210-PR42-P02	Actualización de los registros de los programas y proyectos de la SHCP.
MP-210-PR42-P03	Elaboración de la justificación económica de proyectos con inversiones menores a 20 MDP
MP-210-PR42-P04	Elaboración de la justificación económica del Programa de Adquisiciones
MP-210-PR42-P05	Recalendarización de los registros de los programas y proyectos de la SHCP.
MP-210-PR42-P06	Elaboración de la justificación económica del Programa de Liberación del Derecho de Vía.
MP-210-PR42-P07	Elaboración de la justificación económica de los estudios y proyectos.
MP-210-PR42-P08	Integración de los avances en el seguimiento del estatus de los registros de los programas y proyectos de la SHCP.
MO-210-PR43	PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LOS AVANCES EN LA ATENCION A RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DEL GASTO DE LOS ELEMENTOS PROGRAMATICOS SOLICITADOS POR LA FUNCION PUBLICA
MP-210-PR43-P01	Elaborar el formato de seguimiento de los avances en la atención a las recomendaciones derivadas de la evaluación del ejercicio del gasto

	y cumplimiento de los elementos programáticos realizada por la Secretaría de la Función Pública a cargo de la Dirección General de Caminos Rurales y Alimentadores
MO-210-PR44	PROCESO GESTION DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
MP-210-PR44-P01	Elaboración de transferencias
MO-210-PR45	PROCESO CONTRATACIÓN DE OBRAS PLURINOMINALES DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
MP-210-PR45-P01	Contratación plurianual.
MO-210-PR46	PROCESO PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.
MP-210-PR46-P01	Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores
MP-210-PR46-P02	Programación presupuestación del anteproyecto de presupuesto
MO-210-PR47	PROCESO TRÁMITE DE OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.
MP-210-PR47-P01	Oficios de autorización de inversión especial (Secas), oficios de liberación de inversión y de modificación de inversión.
MO-210-PR48	PROCESO SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE LOS

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN ANTE LA CARTERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- MP-210-PR48-P01 Elaboración de los formatos D-44 y D-47 para el control de los avances físicos y financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF) a cargo de la D.G.C.
- MP-210-PR48-P02 Integración del informe con el seguimiento en la implementación y ejecución del programa de trabajo, de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participación la DGC (Bimestral).
- MP-210-PR48-P03 Elaboración del formato con los resultados del Sistema de Indicadores Integrales para la Medición y Evaluación de la Gestión de la SCT.
- MP-210-PR48-P04 Elaboración del formato con los avances financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF), a cargo de la DGC.
- MP-210-PR48-P05 Elaboración del formato con los montos erogados sobre contratos plurianuales de obras publicas adquisiciones, arrendamientos o servicios.
- MP-210-PR48-P06 Elaboración del formato con los avances financieros de los programas y proyectos con recursos presupuestales (PEF), a cargo de la Dirección General de Carreteras.
- MP-210-PR48-P07 Elaboración del formato con los avances financieros de los programas y proyectos de construcción y modernización con recursos

presupuestales (PEF), a cargo de la Dirección General de Carreteras.

MP-210-PR48-P08

Elaboración del informe sobre las principales acciones y resultados derivados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos a cargo de Dirección General de Carreteras (Resultados).

MP-210-PR48-P09

Integración de la información correspondiente al cierre del ejercicio del año próximo pasado así como lo programado en el ejercicio en curso, para captura en el Sistema de Información Estadística de los proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participaciones la Dirección General de Carreteras

MP-210-PR48-P10

Elaboración del informe sobre las principales acciones y resultados derivados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos a cargo de la Dirección General de Carreteras (ejecución).

MP-210-PR48-P11

Integración del informe de Gobierno con los principales resultados y metas alcanzadas en el periodo Septiembre próximo pasado–Agosto del ejercicio en curso, de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participación la Dirección General de Carreteras.

MP-210-PR48-P12

Integración del informe de labores con los objetivos asignados, las acciones realizadas y los

resultados obtenidos en el periodo septiembre próximo pasado-agosto del ejercicio en curso de los programas y proyectos a cargo de la Dirección General de Carreteras

MP-210-PR48-P13

Integración del programa de trabajo con los principales resultados y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal de los programas y proyectos con recursos presupuestales y de los diferentes fideicomisos en los que tiene participación la Dirección General de Carreteras.

MO-210-PR49

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO FÍSICO/FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.

MP-210-PR49-P01

Elaborar el formato de seguimiento de los avances en la atención a las recomendaciones derivadas de la evaluación del ejercicio del gasto y cumplimiento de los elementos programáticos realizada por la Secretaría de la Función Pública.

MO-210-PR50

PROCESO APOYO JURÍDICO A LOS CENTROS SCT PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CARRETERO

MP-210-PR50-P01

Apoyo Jurídico a los Centros SCT para la Liberación de Derecho de Vía

MP-210-PR50-P02

Asesoría y apoyo jurídico a las diferentes áreas de la Dirección General de Carreteras.

MP-210-PR50-P03

Programación y presupuestación de recursos.

MP-210-PR50-P04	Coordinar compra-venta de terrenos.
MP-210-PR50-P05	Coordinar las actividades en los Centros STC, relativas a la Liberación del Derecho de Vía, a través de las Residencias Generales de Carreteras Federales.
MP-210-PR50-P06	Seguimiento en la publicación y ejecución de los decretos expropiatorios
MO-210-PR51	PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
MP-210-PR51-P01	Mantenimiento preventivo del hardware asignado a la Dirección General de Carreteras
MO-210-PR52	PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL HARDWARE Y SOFTWARE ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
MP-210-PR52-P01	Control y seguimiento del mantenimiento correctivo del hardware asignado a la Dirección General de Carreteras
MO-210-PR53	PROCESO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS CARRETEROS, GENERADA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
MP-210-PR53-P01	Actualización de la página de internet con la información de los programas carreteros, generada en las diferentes áreas de la Dirección General de Carreteras.
MP-210-PR53-P02	Coordinar y apoyar a la Dirección General de

Carreteras y los Centros SCT en el seguimiento a los problemas que presenten los sistemas institucionales, con el fin de mantenerlos actualizados, esto de acuerdo a la normatividad vigente.

MO-210-PR59

CONTROL DE RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

MP-210-PR59-P01

Planeación y seguimiento en la aplicación de los recursos financieros del Programa de Empleo Temporal del Ejercicio Fiscal vigente

MO-210-PR60

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DE LA SCT

MP-210-PR60-P01

Control y actualización del programa de empleo temporal

MP-210-PR60-P02

Supervisión del programa de empleo temporal

MO-210-PR61

ELABORACIÓN DE MODIFICACIONES DE REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

MP-210-PR61-P01

Actualización de los Cuerpos Normativos del Programa de Empleo Temporal

CONTROL DE CAMBIOS