

ÁREA RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
PROCEDIMIENTO:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	CONTRIBUIR A LA INSTRUMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.

OBJETIVO

Coordinar el proceso de Licitación Pública Internacional de Proyectos para Prestación de Servicios conforme al procedimiento establecido en las bases generales del concurso con el fin de otorgar Título de Concesión y Contrato Proyectos para Prestación de Servicios al Concursante Ganador.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. La Dirección General de Desarrollo Carretero a través de la Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos será la encargada del desarrollo de esquemas de asociación publico-privada.
2. La Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos a través de la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios serán responsables de llevar a cabo el proceso de Licitación Pública Internacional de Proyectos para Prestación de Servicios y garantizar que se cumplan con los requisitos de la Convocatoria y de las Bases Generales del Concurso con fundamento en lo establecido en los artículos 1º, 2º, fracción I, 5º, fracciones I, III, IV, V y IX, 6º, 7º, y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y los artículos 10, fracción XIII, y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el artículo 41, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
3. La Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos a través de la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios será representante de la Dirección General de Desarrollo Carretero en el proceso de Licitación Pública Internacional de Proyectos para Prestación de Servicios.
4. En caso de que el Proyecto para Prestación de Servicios contenga la componente de Peaje Real, la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real será la encargada de dar seguimiento a dicho proyecto, el mismo lineamiento aplicará para el caso de la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra quien dará seguimiento a Proyectos para Prestación de Servicios con la componente Peaje Sombra. Para el caso de Proyectos para Prestación de Servicios que contengan ambas componentes, ambas Subdirecciones serán las responsables.

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

260 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
01	Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos	Recibe el proyecto a instrumentar e instruye a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios gestionar la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Internacional de Proyectos para Prestación de Servicios.	1 día
02	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Solicita a la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real / Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra coordinar la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF).	1 día
03	Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real / Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra	Coordina la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación a través de la Dirección de Administración e informa a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios el resultado.	10 días
04	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Una vez publicada la convocatoria en el DOF, instruye a la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real / Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra dar seguimiento a la venta de bases y al registro de participantes.	1 días
05	Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real / Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra	Verifica que el proceso de venta de bases y registro de participantes se apegue a lo establecido en las Bases Generales de Concurso e informa los resultados a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	60 días

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

260 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
06	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Recibe y verifica resultados de venta de Bases Generales de Concurso y registro de participantes de la Licitación e informa resultados a la Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos.	1 día
07		Recibe las preguntas formuladas por los licitantes conforme a lo estipulado en las Bases Generales de Concurso.	1 día
08		Coordina las reuniones de trabajo a fin de dar respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes, previo a las juntas de información y solicita a la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real/Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra generar acta, formulario de preguntas y respuestas y documentación adicional que se entregará a los licitantes.	7 días por junta
09	Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real/Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra	Genera acta de la junta de información, nota aclaratoria, formulario de preguntas y respuestas a las preguntas formuladas, verifica e integra la documentación que se entregará a los licitantes en la junta de información y la turnan los documentos a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	3 días por junta
10	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Verifica y valida la documentación generada para la realización de la junta de información.	1 día por junta
11		Preside la junta de información y entrega copia de acta y de la documentación adicional, a los licitantes.	1 día por junta

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

260 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
12		Coordina la visita al sitio de los trabajos y solicita a la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real/Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra generar el acta correspondiente.	3 días
13	Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real/Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra.	Apoya en la organización de la visita al sitio de los trabajos, elabora acta de la visita al sitio, recaba firmas y entrega copia a los licitantes.	3 días
14	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Recibe de parte de los licitantes la solicitud para realizar, por cuenta propia, estudios de campo requeridos para la presentación de sus ofertas y turna la solicitud a la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real/Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra.	1 día
15	Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real/Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra	Recibe solicitud y gestiona los permisos ante las autoridades (Centro SCT correspondiente y Policía Federal Preventiva) para la realización de estudios de campo por cuenta de los licitantes y entrega copia de dichas solicitudes al licitante interesado.	7 días
16		Recibe documentos de licitantes en la etapa de precalificación coordina las reuniones de trabajo para la revisión de documentos técnicos, legales y económico financieros entregados por licitantes en la etapa de precalificación; elabora informe de resultados y lo turna a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	10 días

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

260 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
17	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	<p>Evalúa el informe y da a conocer los resultados de la precalificación a los licitantes.</p> <p>Si existen documentación faltante y/o aclaraciones a la información presentada por los licitantes, conecta con la actividad No. 03.</p> <p>Si la información cumple con lo solicitado en la etapa de precalificación.</p>	3 días
18		Entrega al licitante el Certificado de Participación que le permite continuar en el proceso de licitación.	1 día
19	Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos /Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Presiden el acto de presentación y apertura de propuestas y supervisan revisión de documentos.	1 día
20	Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero	Verifica la documentación presentada por los licitantes en el acto de presentación y apertura de propuestas.	1 día
21		Genera el acta de presentación y apertura de propuestas y la turna a la Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos y a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	1 día
22	Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos /Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Revisan y autorizan acta, supervisan firma de documentos y entregan copias a los licitantes.	1 día

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

260 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
23	Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero / Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real/Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra	Evalúan propuestas y reportan resultados a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	45 días
24	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Recibe y verifica resultados de la evaluación de propuestas. Si existen observaciones, conecta con la actividad No. 05. Si no existen observaciones.	5 días
25		Instruye a la Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero elaborar el dictamen correspondiente.	1 día
26	Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero	Elabora dictamen de la evaluación de propuestas y lo turna a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	10 días
27	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Recibe y verifica el dictamen de evaluación de propuestas. Si existen observaciones, conecta con la actividad No. 08. Si no existen observaciones.	3 días
28		Turna dictamen a la Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos.	1 día

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

260 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
29	Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos.	Revisa y valida dictamen de evaluación de propuestas e instruye a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios elaborar el acta de fallo del concurso.	3 días
30	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Solicita a la Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero elaborar el acta de fallo del concurso.	1 día
31	Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero	Elabora el acta de fallo del concurso y lo turna a la Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero.	5 días
32	Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero	Recibe y analiza el acta de fallo y la turna a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	1 día
33	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Recibe y verifica el acta de fallo. Si existen observaciones, conecta con la actividad No. 14. Si no existen observaciones.	1 día
34	Dirección General de Desarrollo Carretero /Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos /Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Presiden el acto de fallo de concurso y entregan resultado a los licitantes.	1 día

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

260 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
35	Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero / Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real/Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra	Custodian y mantienen disponible la propuesta del concursante ganador durante 10 días hábiles, a fin de que pueda ser revisada por los demás licitantes.	10 días
36	Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero	Entrega dictamen de evaluación de propuestas, acta de fallo y datos del concursante ganador, en su caso, a la Dirección de Administración para su publicación en CompraNet.	1 día
37	Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real/Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra	Integra y custodia el expediente con toda la información relativa a la Licitación Pública Internacional de Proyectos para Prestación de Servicios. TERMINA PROCEDIMIENTO	1 año