

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

SEGUIMIENTO EN LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS), A PARTIR DEL FALLO DE LA LICITACIÓN HASTA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE INICIO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

CONTRIBUIR A LA INSTRUMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.

OBJETIVO

Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las concesionarias y la SCT, en base a lo establecido en el Título de Concesión y Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS), a partir del fallo de la Licitación hasta el otorgamiento del Certificado de Inicio de la Construcción y/o modernización del Proyecto para Prestación de Servicios, a fin de asegurar que las partes se apeguen a los compromisos adquiridos.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. La Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios será responsable del seguimiento a los aspectos técnico, legal y financiero durante las etapas del otorgamiento del Título de Concesión y Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS), cierre financiero, elaboración del proyecto ejecutivo y emisión del Certificado de Inicio de Construcción y/o Modernización con objeto de cumplir con los compromisos adquiridos por las partes.
2. La Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones de Autopistas será responsable del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones administrativas de la concesionaria estipuladas en el Título de Concesión.
3. El Representante Designado será el servidor público nombrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de C. Subsecretario de Infraestructura para actuar en su nombre y representación frente a la Concesionaria y será responsable del seguimiento de la construcción y/o modernización de la carretera existente, de la prestación del servicio y en general de todo lo establecido en el Título de Concesión y Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS).
4. El Representante Designado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT, será responsable de los trámites para obtener los permisos y autorizaciones relacionados con la construcción y/o modernización incluyendo la gestión de la liberación del derecho de vía requerido para el Proyecto para Prestación de Servicios.

ÁREA RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
PROCEDIMIENTO:	SEGUIMIENTO EN LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS), A PARTIR DEL FALLO DE LA LICITACIÓN HASTA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE INICIO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	CONTRIBUIR A LA INSTRUMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.

5. La Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios apoyará al Representante Designado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y/o la concesionaria, fungiendo como elemento de enlace con las distintas áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que intervienen en alguna parte de la instrumentación del Proyecto.
6. La Dirección General de Carreteras será el área normativa respecto de la revisión del proyecto ejecutivo elaborado por la Concesionaria.
7. La Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios, Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos será responsable del seguimiento de cada Proyecto para Prestación de Servicios, con el objeto de conocer la evolución de la instrumentación y participar en el seguimiento de cada una de las actividades correspondientes.
8. En caso de que el Proyecto para Prestación de Servicios contenga la componente de Peaje Real, la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real será la encargada de dar seguimiento a dicho proyecto, el mismo lineamiento aplicará para el caso de la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra quien dará seguimiento a Proyectos para Prestación de Servicios con la componente Peaje Sombra. Para el caso de Proyectos para Prestación de Servicios que contengan ambas componentes, ambas Subdirecciones serán las responsables.

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

PREPARACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

240 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
01	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	Instruye a la Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos elaborar las estrategias para la verificación, control y seguimiento de los aspectos Técnicos, Legales y Financieros de cada proyecto así como el diseño e instrumentación de sistemas de información y bases de datos actualizados para su seguimiento.	10 días
02	Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos	Solicita y obtiene de la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real / Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra, el expediente con toda la información relativa a la Licitación Pública Internacional de Proyectos para Prestación de Servicios.	5 días
03		Verifica el expediente con la información relativa a la Licitación Pública Internacional de Proyectos para Prestación de Servicios e instruye a la Subdirección de Seguimiento Legal y Financiero/ Subdirección de Seguimiento Técnico dar seguimiento a su instrumentación.	2 días
04	Subdirección de Seguimiento Legal y Financiero/ Subdirección de Seguimiento Técnico	Recibe y revisa la información relativa a la Licitación Pública Internacional de Proyectos para Prestación de Servicios, según la especialidad de su competencia, a fin de iniciar con el seguimiento de la instrumentación del Proyecto para Prestación de Servicios de acuerdo a las obligaciones iniciales del concursante ganador establecidas en las Bases de licitación a fin de lograr la suscripción del Título de Concesión y Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS).	1 día

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

PREPARACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

240 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
05	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	Recibe por parte del concursante ganador la documentación comprobatoria de las obligaciones iniciales establecidas en las Bases de licitación a fin de lograr la suscripción del Título de Concesión y Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS), como son: acta constitutiva de la Concesionaria, poderes de el(los) representante(s) legal(es) de la Concesionaria que suscribirá el Título de Concesión y a la que se le adjudicará el Contrato PPS, Copia del RFC de la Concesionaria, Constancia que acredite el domicilio de la Concesionaria, Contrato de Cesión de Derechos del Ganador; y turna documentación a la Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos	1 día
06	Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos	Recibe y verifica la documentación comprobatoria y turna según la especialidad de su competencia a la Subdirección de Seguimiento Legal y Financiero y/o Subdirección de Seguimiento Técnico.	1 día
07	Subdirección de Seguimiento Legal y Financiero/ Subdirección de Seguimiento Técnico	Recibe y analiza la información relativa al cumplimiento de obligaciones iniciales del concursante ganador para la firma del Título de Concesión y Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS) Si el concursante ganador no cumple, conecta con la actividad No. 05 Si el concursante ganador cumple.	40 días

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

PREPARACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

240 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
08		Integran la información definitiva al Título de Concesión y Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS) y turnan a la Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos.	3 días
09	Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos	Recibe y verifica el Título de Concesión y Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS) y turna a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	2 días
10	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Recibe y analiza el Título de Concesión y Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS) y gestiona su envío a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su revisión y en caso que proceda, la emisión de la opinión favorable. Si la opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos no es favorable conecta con la actividad No. 05 Si la opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos es favorable.	12 días
11		Coordina la firma del Título de Concesión y Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS) y envía original firmado a la Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos.	10 días
12	Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos	Recibe y verifica original firmado del Título de Concesión y Contrato PPS	1 día
13		Envía el original firmado del Título de Concesión a la Dirección General Adjunta de Seguimiento de Concesiones de Autopistas para su seguimiento administrativo.	1 día

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

PREPARACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

240 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
14		Instruye a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios continuar con el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título de Concesión para la emisión del Certificado de Inicio de la Construcción y/o modernización del Proyecto para Prestación de Servicios.	1 día
15	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Coordina la entrega de la carretera existente y su derecho de vía a la Concesionaria, a través del Centro SCT.	15 días
16		Recibe el proyecto ejecutivo del tramo inicial por parte de la Concesionaria a fin de iniciar su revisión.	2 días
17		Instrumenta la revisión del proyecto ejecutivo del tramo inicial mediante reuniones entre la DGDC, Dirección General de Carreteras (DGC) y Concesionaria a fin de verificar que el contenido del proyecto esté completo, sea acorde a lo presentado por el Concursante Ganador en su propuesta, y cumpla con la normatividad de la SCT. Si el proyecto ejecutivo no cumple, conecta con la actividad No. 16. Si el proyecto ejecutivo cumple.	120 días

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

PREPARACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

240 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
18		Recibe por parte de la DGC el proyecto ejecutivo rubricado y el oficio mediante el cual informa que el proyecto cumple con la normatividad de la SCT, verifica la información y turna a la Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos.	2 días
19	Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos	Recibe el proyecto ejecutivo rubricado y el oficio mediante el cual informa que el proyecto cumple con la normatividad de la SCT e instruye a la Subdirección de Seguimiento Técnico recabar las firmas del proyectista y concesionario en los planos.	1 día
20	Subdirección de Seguimiento Técnico	Recibe, verifica e integra el proyecto ejecutivo definitivo del tramo inicial; recaba las firmas del proyectista y Concesionaria y turna a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	7 días
21	Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos	Recibe y valida el proyecto ejecutivo definitivo del tramo inicial y turna a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	1 día
22	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios	Recibe y verifica el proyecto ejecutivo del tramo inicial firmado y lo turna a Representante Designado de la SCT para la firma de No Objeción.	2 días

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

PREPARACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

240 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
23		Recibe por parte de la Concesionaria la solicitud y documentación comprobatoria para la emisión, por parte de la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios, del Certificado de Inicio de la Construcción y/o modernización del PPS, como son: La No Objeción al Proyecto Ejecutivo, los Programas de Diseño y Construcción, el sistema de aseguramiento de calidad, la organización de la obra necesaria para la iniciar los trabajos de construcción, las autorizaciones ambientales, los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Comisión Nacional del Agua, Petróleos mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias, la entrega del derecho de vía, las fianzas y seguros y el Cierre Financiero de la Concesionaria, principalmente; y envía información a la Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos	1 día
24	Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos	Recibe y verifica la solicitud y documentación comprobatoria y turna según la especialidad de su competencia a la Subdirección de Seguimiento Legal y Financiero, Subdirección de Seguimiento Técnico y Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real / Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra.	1 día
25	Subdirección de Seguimiento Legal y Financiero, Subdirección de Seguimiento Técnico y Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real / Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra.	Recibe y revisa la solicitud y documentación comprobatoria para la emisión del Certificado de Inicio y emite el resultado de la revisión a la Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos.	30 días

ÁREA RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO:

PREPARACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DURACIÓN TOTAL:

240 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
26	Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos.	Recibe y comprueba resultados e informa a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	1 día
27	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.	Recibe y verifica resultados de la revisión de la solicitud y documentación comprobatoria para la emisión del Certificado de Inicio. Si la Concesionaria no cumple, conecta con la actividad No. 23. Si el concursante ganador cumple.	1 día
28		Otorga el Certificado de Inicio de la Construcción y/o modernización del PPS. TERMINA PROCEDIMIENTO	1 día