

ÁREA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE OBRAS

PROCEDIMIENTO:

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS).

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA CARRETERO, CON OBJETO DE LOGRAR UNA OPERACIÓN MÁS EFICIENTE E INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LAS CARRETERAS DEL PAÍS.

OBJETIVO

Adelantar el desarrollo de la infraestructura carretera, principalmente la libre de peaje, con eficiencia, productividad y alta calidad en el servicio público ofrecido a los usuarios, manteniendo los estándares técnicos durante la vida de la concesión y contrato PPS, mediante la participación integral de la iniciativa privada en las actividades de diseño, financiamiento, modernización, operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura carretera y la distribución de riesgos inherentes al Proyecto entre los sectores público y privado de manera más eficiente y equilibrada, para lograr economías de escala y obtener mayor eficiencia en la provisión del servicio de infraestructura carretera.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. La Dirección General de Desarrollo Carretero será la dependencia normativa en materia de concesiones, la Dirección General de Carreteras, será el área normativa respecto de la revisión del proyecto ejecutivo y el Centro SCT, será la responsable de enviar la información disponible relativa al proyecto de referencia, así como de realizar los pagos al concesionario por el servicio de capacidad carretera efectivamente prestado.
2. Los Centros SCT contarán con un Representante Designado de la SCT, quien será el responsable del seguimiento de la construcción y/o modernización de la carretera existente, de la prestación del servicio y en general de todo lo relacionado con el contrato de servicios de largo plazo y título de concesión; además de la liberación del derecho de vía que se requiera para la transformación de la carretera existente en carretera proyecto.
3. Se considera contar con un Representante Designado de la SCT para cada proyecto. El representante podría ser un elemento del Centro SCT ó uno de la Dirección General de Desarrollo Carretero. Será necesario crear, en cualquiera de los casos, plazas nuevas para contar con estos representantes.

ÁREA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE OBRAS

PROCEDIMIENTO:

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS).

DURACIÓN TOTAL:

VARIABLE

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
1	Dirección General de Desarrollo Carretero	Prepara e integra el proyecto incluyendo Bases, Convocatoria, Contrato y Título de Concesión	180 días
2	Centro SCT	Recaba y proporciona la información disponible sobre el proyecto (proyecto ejecutivo, estudios, anteproyectos, etc.)	22 días
3	Dirección General de Desarrollo Carretero	Elabora la documentación establecida en las Reglas para la realización de Proyectos para Prestación de Servicios emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y solicita opiniones favorables de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Dirección General de Plantación, Operación y Presupuestación.	120 días
4		Obtiene opiniones favorables de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, de acuerdo a las Reglas para la realización de Proyectos para Prestación de Servicios establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	20 días
5		Obtiene autorizaciones de los Títulos VI y VII de la SHCP de acuerdo a las Reglas.	90 días
6		Tramita, vía oficio ante la Dirección General de Comunicación Social, la publicación de la convocatoria para la licitación del PPS en el Diario Oficial de la Federación.	10 días
7		Realiza el proceso de Licitación Pública Internacional.	180 días

ÁREA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE OBRAS

PROCEDIMIENTO:

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS).

DURACIÓN TOTAL:

VARIABLE

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
8		Evalúa propuestas y emite el fallo de la Licitación Pública Internacional.	30 días
9	Dirección General de Desarrollo Carretero	Envía a la Unidad de Asuntos Jurídicos Título y Contrato PPS para su revisión.	1 día
10	Unidad de Asuntos Jurídicos	Revisa y valida Título de Concesión y Contrato.	20 días
11	Dirección General de Desarrollo Carretero	Entrega Título y Contrato PPS al Concesionario.	1 día
12	Centro SCT	Propone al Representante Designado.	5 días
13	Subsecretaría de Infraestructura	Nombra al Representante Designado.	3 días
14	Dirección General de Desarrollo Carretero	Recibe, revisa documentos iniciales	65 días
15		Otorga procedencia de documentos y solicitudes.	22 días
16	Centro SCT	Entrega la carretera existente y el derecho de vía al concesionario.	5 días
17	Dirección General de Desarrollo Carretero	Recibe y verifica la entrega del proyecto ejecutivo de la Concesionaria y turna a la Dirección General de Carreteras.	65 días
18	Dirección General de Carreteras	Revisa el proyecto y emite opinión de cumplimiento de la normatividad . Si cumple conecta con la actividad No. 19. Si no cumple conecta con la actividad No. 17.	132 días
19	Dirección General de Desarrollo Carretero	Recibe proyecto revisado de la Dirección General de Carreteras y envía a Representante	22 días

ÁREA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE OBRAS

PROCEDIMIENTO:

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS).

DURACIÓN TOTAL:

VARIABLE

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
20	Representante Designado	Designado el proyecto ejecutivo. Recibe proyecto y revisa. Si cumple conecta con la actividad No. 21. Si no cumple otorga la no objeción al proyecto ejecutivo y conecta con la actividad No. 17.	22 días
21		Recibe y revisa la documentación de soporte de parte del Concesionario, para la entrega del certificado de inicio de la construcción y/o modernización, y en su caso emite certificado de inicio.	5 días
22	Centro SCT	Contrata empresas para liberación de derecho de vía adicional que se requiera.	44 días
23	Representante Designado	Da seguimiento a la liberación del derecho de vía adicional.	265 días
24	Representante Designado DGDC	Forma el Comité Operativo para el seguimiento del proyecto PPS.	5 días
25	Representante Designado	Da seguimiento a los trabajos de construcción y/o modernización, operación y mantenimiento de la carretera.	Variable de 20 a 30 años
26		Emite certificados de operación parcial y total de acuerdo a los programas de obra y sus modificaciones.	10 días
27		Recibe del Concesionario la solicitud de pago del servicio.	5 días

ÁREA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE OBRAS

PROCEDIMIENTO:

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS).

DURACIÓN TOTAL:

VARIABLE

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
28		Revisa pago del servicio, verificando que los indicadores de desempeño establecidos en el Contrato PPS se cumplan.	10 días
29		Autoriza el pago del servicio en función del cumplimiento de los indicadores de desempeño.	5 días
30		Solicita pago a la Subdirección de Administración del Centro SCT.	1 día
31	Subdirección de Administración del Centro SCT	Realiza el pago trimestral del Servicio.	5 días
32	Representante Designado	Verifica la información y reportes generados por la Concesionaria.	Variable de 20 a 30 años
33		Informa la situación física, operativa y financiera del proyecto a la DGDC.	Variable de 20 a 30 años
34		Comunica a la Concesionaria y a la DGDC el inicio del proceso de reversión.	5 días
35		Da seguimiento al proceso de reversión e informa a la DGDC sobre su avance.	30 días
36		Coadyuva en la verificación y recepción de la carretera concesionada al término de la vigencia del Título de Concesión y Contrato PPS.	5 días
		TERMINA PROCEDIMIENTO	