

ÁREA RESPONSABLE:

Subdirección de Obras Especiales

PROCEDIMIENTO:

Seguimiento de los Proyectos de Obra

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Transformar los recursos financieros en kilómetros operativos en el menor tiempo posible.

OBJETIVO

Dar seguimiento a los proyectos de ejecución de la Dirección General de Carreteras, mediante controles de avances físico financieros desde en inicio de la obra hasta su término, con el fin de cumplir con el programa carretero, así como al cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia de los contratos correspondientes.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1.-Para la aplicación del procedimiento se deberá acatar lo establecido en:

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el Reglamento en vigor.
- Los Contratos.
- Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT.

2. El titular de la Subdirección de Obras Especiales , deberá verificar, previo a la licitación de la obra, que:

- Los Proyectos Ejecutivos estén completos y debidamente autorizados.

ÁREA RESPONSABLE:	Subdirección de Obras Especiales
PROCEDIMIENTO:	Seguimiento de los Proyectos de Obra
DURACIÓN TOTAL:	16 días.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
01	Subdirección de Obras Especiales	Recibe comunicación de la Dirección Técnica sobre la obra que se pretende licitar.	1 día
02		Acude a las Direcciones de Obras y a la Técnica, para recabar la información de las Obras autorizadas y el Proyecto Ejecutivo de la obra a licitar, respectivamente verificando que esté completo y debidamente autorizado.	3 días
03	Departamentos de Obras	Verifica que la Dirección Técnica envíe, a través de oficio, proyecto autorizado, a la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT correspondiente, conservando acuse de recibido en la copia del oficio y la conserva para su control.	1 día
04		Informa, a través de nota, al Subdirector de Obras Especiales el estado que guarda la integración del Proyecto Ejecutivo.	1 día
05	Subdirección de Obras Especiales	Da seguimiento a los proyectos que requieran ser adecuados ó modificados, hasta que se entreguen a la Residencia General de carreteras Federales del Centro SCT correspondiente.	3 días
06		Envía al archivo la documentación generada y recibida.	1 día
07		Solicita a las Residencias Generales de Carreteras Federales el avance físico/financiero de las obras contratadas, mensual o quincenalmente según la necesidad de información.	1 día
08	Subdirección de Obras Especiales.	Actualiza los avances físicos financieros a fin de detectar desviaciones y poder cumplir con la meta en tiempo y forma.	1 día

ÁREA RESPONSABLE:	Subdirección de Obras Especiales
PROCEDIMIENTO:	Seguimiento de los Proyectos de Obra
DURACIÓN TOTAL:	16 días.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
09		Recaba la información necesaria de la Residencia General de Carreteras Federales para iniciar el trámite la Entrega-recepción de la obra	1 día
10		Prepara nota para acuerdo del Centro SCT para acto de entrega-recepción.	1 día
11		Prepara oficio para acto de entrega-recepción.	1 día
12		Envía documentos al Centro SCT para que prepare acto de entrega -recepción	1 día
		TERMINA PROCEDIMIENTO	