



ÁREA RESPONSABLE:

Subdirección de Estructuras

PROCEDIMIENTO:

Realización de Proyectos de Puentes y pasos a desnivel

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Mejorar la red básica con la construcción de libramientos y accesos a ciudades

OBJETIVO

Corregir y en su caso realizar los proyectos ejecutivos de los puentes y pasos a desnivel complementarios o por modificaciones en su construcción, a través de los Programas de Construcción y Modernización de la red carretera federal, a fin de cumplir con la normatividad vigente de la SCT.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. Se conocen cuales puentes y pasos a desnivel no se convocarán en su oportunidad y/o sufrieron modificaciones en la etapa de construcción de imputables a esta Dependencia para su realización respectiva.
2. Se realizarán y analizarán diferentes alternativas de solución de puentes y/o pasos a desnivel hasta elegir la más adecuada en tiempos y costos de construcción.
3. Se realizará el proyecto estructural en el Departamento de Estructuras Especiales para su firma y envío al Centro SCT respectivo, en forma oficial.

ÁREA RESPONSABLE:

Subdirección de Estructuras

PROCEDIMIENTO:

Realización de Proyectos de Puentes y pasos a desnivel

DURACIÓN TOTAL:

Variable

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
01	Subdirección de Proyecto de Carreteras Federales y/o Departamento de Control de Obras.	Envía a través del Departamento de Estructuras Especiales, la información geométrica necesaria para la elaboración de los proyectos de puentes y pasos a desnivel requeridos en la Red Carretera Federal no convocados en su oportunidad o con modificaciones requeridas para su construcción.	9 semanas
02	Departamento de Estructuras Especiales	Realiza y analiza diferentes alternativas para el cruce del puente o paso a desnivel hasta tener la solución idónea en costos y tiempos de construcción.	1 semana
03		Asigna el numero de proyecto y se imprime en forma definitiva firmándose por la persona que lo realizo responsable del proyecto en cada plano en su parte inferior izquierda con la leyenda "Proyecto Departamento de Estructuras Especiales"	4 semanas
04	Subdirección de Estructuras	Ya terminado el proyecto se firman los planos por las autoridades de la DGC y se envía copia al Centro SCT respectivo para su resguardo y/o en su caso su construcción.	1 semana
		TERMINA PROCEDIMIENTO	