

ÁREA RESPONSABLE:

Subdirección de Obras

PROCEDIMIENTO:

Actualizar y evaluar la información físico-financiera

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Transformar los recursos financieros en kilómetros operativos en el menos tiempo posible

OBJETIVO

Actualiza quincenalmente los informes de los avances físico - financieros, modificaciones a las asignaciones presupuestales y problemática del programa de construcción y modernización de Carreteras Federales, mediante la información obtenida de las Residencias Generales, para detectar y evitar los posibles desviaciones en las obras.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. Para la aplicación del presente procedimiento se deberá acatar lo establecido en:
 - Oficio de autorización de recursos emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - Programas de Construcción y Modernización y PEF autorizado en el ejercicio correspondiente.
 - Contrato de Obra.
2. El titular del Departamento de Obras Zona Centro-Norte, Zona Norte, Zona Centro Sur y Zona Sur, recibe de las Residencias Generales los informes de los avances físicos – financieros de las obras.
3. El titular del Departamento de Obras Zona Centro-Norte, Zona Norte, Zona Centro Sur y Zona Sur, mantendrá la base de datos electrónica actualizada quincenalmente para el análisis de la información.

ÁREA RESPONSABLE:

Subdirección de Obras

PROCEDIMIENTO:

Actualizar y evaluar la información físico-financiera

DURACIÓN TOTAL:

7 Días aprox.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv. N°	Responsable	Descripción	Tiempo
01	Departamento de Obras Zona Centro-Norte, Zona Norte, Zona Centro Sur y Zona Sur.	Recibe información relacionada con los avances físicos-financieros de la obra a su cargo.	2 días
02		Integra la información recibida en controles establecidos para cada concepto.	2 días
03		Determina el ejercicio de las erogaciones de los programas para evaluar su cumplimiento.	1 día
04		Evalúa el avance Físico-Financiero de las obras de las Residencias Generales adscritas al Departamento a su cargo, revisando quincenalmente el status del avance físico-financiero de las obras que se reflejan en la base de datos electrónica.	1 día
05		Detecta los posibles riesgos y causas que pudieran originar desviaciones negativas importantes, en la ejecución de obras para coadyuvar en la toma de decisiones de la superioridad, con el fin de corregir dicha desviación.	1 día
TERMINA PROCEDIMIENTO			