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	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

	
	VIGENCIA: JULIO DE 2012


	ÁREA RESPONSABLE:
	Dirección de Evaluación Sectorial

	PROCEDIMIENTO:
	Dirección y evaluación del “Informe bimestral del Avance en la implementación y ejecución física-financiera del Programa Anual de Trabajo del Sector Comunicaciones y Transportes”

	OBJETIVO ESTRATÉGICO:
	Evaluar bimestralmente el desarrollo del Programa Anual de Trabajo del Sector Comunicaciones y Transportes, con el propósito de coadyuvar con el cumplimiento de la rendición de cuentas y metas establecidas



OBJETIVO

Dirigir la integración y análisis del “Informe bimestral del avance en la implementación y ejecución física – financiera del programa anual de trabajo del sector comunicaciones y transportes”, para evaluar su desempeño y generar recomendaciones pertinentes mediante la identificación de las variables que intervienen en la evolución del ejercicio del presupuesto autorizado y el cumplimiento de las metas establecidas.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. La Dirección de Evaluación Sectorial en combinación con la Subdirección de Seguimiento a Programas Sectoriales y la participación de la Dirección General de Planeación, bajo la estructura del Programa anual de Trabajo del Sector Comunicaciones y Transportes, propondrá mejoras en el diseño de Formatos, alcance de la información y sistemas de captura en una base de datos para la evaluación del sector y atención a requerimientos.

2. La Dirección de Evaluación Sectorial apoyará en la formulación del Programa Anual de Trabajo del Sector Comunicaciones y Transportes como parte del proceso de planeación del sector.

3. La Dirección de Evaluación Sectorial conducirá el proceso de entrega-recepción-entrega de los integrantes del Sector Comunicaciones y Transportes, compuesto por las unidades administrativas de la SCT, órganos desconcentrados y paraestatales, con la participación de la Dirección General de Planeación cuando se requiera, para garantizar en tiempo y forma la preparación del Informe correspondiente.

4. La Dirección de Evaluación Sectorial dirigirá la elaboración del “Informe bimestral del avance del Programa anual de Trabajo del Sector Comunicaciones y Transportes” para dar cumplimiento puntual a los requerimientos de instancias superiores internas y externas.

5. La Dirección de Evaluación Sectorial realizará bimestralmente la evaluación del Sector Comunicaciones y Transportes, mediante el seguimiento en la implementación y ejecución de los programas de trabajo de los integrantes del Sector.

6. Revisará los informes bimestrales de seguimiento del programa de construcción y ampliación de carreteras federales; de conservación y reconstrucción de carreteras federales, así como el de caminos rurales, además los de autotransporte federal, sistema ferroviario, portuario y aeroportuario, y de comunicaciones en México para generar comentarios que sirvan  al proceso de toma de decisiones superiores.

	01
	Dirección de Evaluación Sectorial
	Solicita la preparación de oficios a la Subdirección de Seguimiento a Programas Sectoriales dirigidos a los integrantes del Sector Comunicaciones y Transportes para su rúbrica respectiva.


	2 días


	02
	Dirección de Evaluación Sectorial
	Obtiene la firma de la Dirección General de Planeación


	1 días


	03
	Dirección de Evaluación Sectorial y Subdirección de Seguimiento a Programas Sectoriales
	Envía los oficios y da seguimiento

Atienden las dudas y comentarios de los proveedores de información


	2 días
permanente

	04
	Subdirección de Seguimiento a Programas Sectoriales
	Registra la información en la “Base de datos” y acusa recibo a los proveedores de datos.

	10 días


	05
	Dirección de Evaluación Sectorial
	Revisa los Cuadros 
	5 días


	06
	
	Solicita a la Subdirección de Seguimiento a Programas Sectoriales la relación de informes recibidos y sus comentarios para contactar con las áreas pendientes


	3 días


	07
	
	Revisa la versión preliminar del Informe Consolidado documento compuesto de cuatro tomos: a) Infraestructura; b) Transporte; c) Comunicaciones y Oficialía Mayor, y d) Puertos y Marina Mercante, y en su caso solicita a la Subdirección de Seguimiento a Programas Sectoriales la reproducción del mismo

	3 días


	08
	
	Obtiene la firma de la Dirección General de Planeación para la entrega del Informe a instancias superiores internas y externas


	1 días


	09
	
	Solicita a la Subdirección de Seguimiento a Programas Sectoriales la distribución del documento y control de acuses de recibo para su resguardo respectivo


	2 días


	10
	
	Realiza la evaluación el Informe bimestral mediante el análisis del presupuesto original y el presupuesto modificado acumulado para determinar su avance

	5 días


	11
	
	Solicita a la Subdirección de Seguimiento a Programas Sectoriales la integración del resultado de la evaluación y la preparación de oficios para su entrega respectiva


	2 días


	12
	Dirección de Evaluación Sectorial
	Revisa el documento denominado “Resumen Ejecutivo: Análisis y Comentarios del avance en la implementación y ejecución del Programa de Trabajo del Sector Comunicaciones y Transportes”, al bimestre correspondiente para conocimiento de instancias superiores y apoyo en su toma de decisiones.

	2 días


	13
	Dirección de Evaluación Sectorial
	Solicita a la Subdirección de Seguimiento a Programas Sectoriales la distribución del documento y el control de los acuses de recibo


	1 días


	14
	Dirección de Evaluación Sectorial
	Informa a la Dirección General de Planeación de la terminación del trabajo.
	1 días
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